令和5年度 十八口水路 (白川西南部地区)配水計画について

区分	地区名	昨年実績	本年度計画	備考
1	十 三	6月 14日 ~ 6月17日	6月14日~6月17日	
2	正保	6月 14日 ~ 6月17日	6月14日~6月17日	
3	今·土河原	6月 18日 ~ 6月 21日	6月18日~6月21日	
4	砂原	6月 18日 ~ 6月 21日	6月18日~6月21日	
5	会富	6月 18日 ~ 6月 21日	6月18日~6月21日	
6	上代保	6月 18日 ~ 6月 21日	6月18日~6月21日	
7	西蓮	6月 18日 ~ 6月 21日	6月18日~6月21日	
8	孫代	6月 18日 ~ 6月 21日	6月18日~6月21日	
9	浜 口	6月 21日 ~ 6月 24日	6月21日~6月24日	
10	並建	6月 21日 ~ 6月 24日	6月21日~6月24日	
11	白 石	6月 21日 ~ 6月 24日	6月21日~6月24日	

- ◎ 令和5年は6月13日より取入口開放
- ◎ 6月25日より全域かけ流しとします。
- ※ 各地区の用水確保が済みましたら、次の地区のために堰を出来る限り 落としていただくようお願いします。